
Item Risco Definição Alocação

1 Projeto

Adequação do projeto para a realização dos INVESTIMENTOS ou
provimento dos ESCOPOS DA CONCESSÃO, desde que atribuíveis à
CONCESSIONÁRIA, como, por exemplo, em decorrência de erro ou
omissão de projetos elaborados pela CONCESSIONÁRIA ou por seus
subcontratados, independentemente de tais projetos terem sido
previamente aprovados pelo PODER CONCEDENTE, ou da metodologia de
formulação do projeto

CONCESSIONÁRIA

2 Adequação e expansão da RIT 
Adequação e expansão do SIM para suportar os INVESTIMENTOS
OBRIGATÓRIOS a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA

PODER CONCEDENTE

3 Licenças, permissões e autorizações

Obtenção e renovação de todas as licenças, permissões e autorizações
necessárias ao pleno atendimento dos ESCOPOS DA CONCESSÃO, com
exceção dos casos em que o evento decorra do descumprimento, pelo
PODER CONCEDENTE, de suas obrigações legais e contratuais

CONCESSIONÁRIA

4 Custos necessários a licenças, permissões e autorizações
Custos necessários para o licenciamento e/ou para o cumprimento das
condições para a obtenção, manutenção e/ou renovação das licenças,
permissões e autorizações relacionadas à CONCESSÃO

CONCESSIONÁRIA

5.1. Vícios aparentes nas áreas destinadas à implantação do Sistema,
incluindo os preexistentes à data de apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA na LICITAÇÃO que poderiam ter sido identificados em visita
técnica, ou com base nas informações do EDITAL ou disponíveis em outros
cadastros ou bases de dados de acesso público

CONCESSIONÁRIA

 Riscos de Projeto, Construção, Montagem e Implantação

Vícios nas áreas de implantação do Sistema5



5.2. Vícios ocultos nas áreas destinadas à implantação do Sistema, não
identificáveis mesmo após visita técnica, e não informados no EDITAL,
identificados em até 12 (doze) meses contados da DATA DE ASSUNÇÃO,
evidenciando incompatibilidade entre as informações fornecidas pelo
PODER CONCEDENTE e as condições efetivamente encontradas para a
execução das obras

PODER CONCEDENTE

6 Construção, montagem e implantação
Construção, montagem e implantação dos BENS DA CONCESSÃO e
INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS

CONCESSIONÁRIA

7 Acidentes de trabalho 
Acidentes de trabalho envolvendo empregados da CONCESSIONÁRIA, na
forma de legislação aplicável

CONCESSIONÁRIA

8.1. Interferência ou interface dos INVESTIMENTOS em outras estruturas ou
equipamentos públicos ou privados, ou destes nos INVESTIMENTOS,
incluindo vias de transmissão ou distribuição de energia elétrica, bem
como impactos sobre o cronograma físico-financeiro e os custos
necessários para remanejamento, remoção ou compatibilização de tais
situações, incluindo os impactos decorrentes da implantação do VLT
EXPRESSO METROPOLITANO, observada a Subcláusula 13.10 do
CONTRATO

CONCESSIONÁRIA

8.2. Interferência ou interface dos INVESTIMENTOS em outras estruturas ou
equipamentos públicos ou privados, ou destes nos INVESTIMENTOS,
incluindo vias de transmissão ou distribuição de energia elétrica, bem
como impactos sobre o cronograma físico-financeiro e os custos
necessários para remanejamento, remoção ou compatibilização de tais
situações, desde que, cumulativamente, a interface ou interferência não
tenha sido identificada no CONTRATO e ANEXOS e não esteja disponível em
outros cadastros ou bases de dados de acesso público, ressalvado o
previsto pela Subcláusula 13.10 do CONTRATO

PODER CONCEDENTE

Interferência ou interface de investimentos8

Vícios nas áreas de implantação do Sistema5



Item Risco Definição Alocação

9 Falha na prestação dos Serviços

A partir da DATA DE ASSUNÇÃO, falhas na prestação dos SERVIÇOS e
ESCOPOS DA CONCESSÃO, incluindo falhas de segurança ambiental,
patrimonial e pessoal, defeitos em equipamentos, bem como erros
causados por subcontratados da CONCESSIONÁRIA

CONCESSIONÁRIA

10 Inteferência ou interface com projetos de terceiros

Interfaces ou interferências com as concessionárias, permissionárias e
autorizadas de energia na elaboração de projetos e operação relacionadas
à CONCESSÃO, bem como com fornecedores de MATERIAL RODANTE,
INFRAESTRUTURA DE RECARGA e demais subcontratados necessários
para a realização das obrigações da CONCESSIONÁRIA

CONCESSIONÁRIA

11 Disponibilidade e integridade dos Bens da Concessão

Perda, perecimento, destruição, deterioração, roubo, furto e quaisquer
outros danos e prejuízos causados aos BENS DA CONCESSÃO, contanto
que não decorrentes da materialização de riscos atribuídos ao PODER
CONCEDENTE

CONCESSIONÁRIA

12.1. Vícios ocultos presentes nos BENS DA CONCESSÃO, com exceção
daqueles ativos, instalações e equipamentos transferidos à
CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, conforme especificados no
TERMO DE ACEITAÇÃO

CONCESSIONÁRIA

12.2. Vícios ocultos dos ativos, instalações e equipamentos transferidos à
CONCESSIONÁRIA, conforme especificados no TERMO DE ACEITAÇÃO,
desde que esses vícios sejam identificados em até 12 (doze) meses
contados da DATA DE ASSUNÇÃO e que os danos deles decorrentes não
sejam motivados pelo descumprimento das obrigações de manutenção e
conservação ordinária dos BENS DA CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA

PODER CONCEDENTE

Riscos Técnico-Operacionais

Vícios ocultos em Bens da Concessão12



13 Prejuízos a terceiros

Prejuízos causados a terceiros ou ao PODER CONCEDENTE, pela
CONCESSIONÁRIA ou por seus administradores, empregados, prepostos
ou prestadores de serviços, ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a
ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONCESSÃO

CONCESSIONÁRIA

14 Danos decorrentes dos Serviços antes da Data de Assunção
Danos causados aos BENS DA CONCESSÃO, aos USUÁRIOS ou a terceiros
em decorrência da prestação dos SERVIÇOS e da operação do SIM
anteriormente à DATA DE ASSUNÇÃO

PODER CONCEDENTE

15.1. Emprego e incorporação, pela CONCESSIONÁRIA, de tecnologia
necessária para garantir a atualidade da CONCESSÃO, ou de inovação
tecnológica por sua iniciativa, incluindo o risco de atualização tecnológica
e de obsolescência tecnológica ou deficiência de equipamentos no
provimento dos ESCOPOS DA CONCESSÃO, e de outras medidas
necessárias ao atingimento dos níveis mínimos de qualidade dos serviços
previstos pelos INDICADORES DE QUALIDADE

CONCESSIONÁRIA

15.2. Incorporação de inovações tecnológicas por determinação do PODER
CONCEDENTE, desde que não relacionados às despesas e
INVESTIMENTOS necessários para garantir a atualidade da CONCESSÃO
atribuíveis à CONCESSIONÁRIA

PODER CONCEDENTE

Incorporação, emprego e atualização de tecnologia15



16 Desconformidade com os Indicadores de Desempenho
Prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA em desconformidade
com as metas mínimas de qualidade previstas pelos INDICADORES DE
DESEMPENHO

CONCESSIONÁRIA

17 Relacionamento com terceiros
A partir da DATA DE EFICÁCIA, riscos à execução do CONTRATO DE
CONCESSÃO decorrentes, direta e comprovadamente, de relacionamento
mantido entre a CONCESSIONÁRIA e seus subcontratados

CONCESSIONÁRIA

18
Manifestações públicas violentas ou comoções sociais de grande 

porte

Manifestações públicas violentas, comoções sociais de grande porte ou
ação de grupos criminosos armados que ponham em risco a integridade
dos BENS REVERSÍVEIS

PODER CONCEDENTE

19.1. Falhas e atrasos no fornecimento de utilidades públicas, em especial,
de energia elétrica, causados por ato ou omissão da CONCESSIONÁRIA ou
de seus administradores, empregados, prepostos, terceirizados ou
subcontratados

CONCESSIONÁRIA

19.2. Falhas e atrasos no fornecimento de utilidades públicas, em especial,
de energia elétrica, não imputáveis à CONCESSIONÁRIA, por até 1 (um) dia,
a cada período de 12 (doze) meses contados da DATA DE ASSUNÇÃO, caso
não caracterizem EVENTOS SEGURÁVEIS; ou até 2 (dois) dias, sucessivos,
a cada período de 12 (doze) meses contados da DATA DE ASSUNÇÃO, caso
caracterizem EVENTOS SEGURÁVEIS 

CONCESSIONÁRIA
Falhas e atrasos no fornecimento de utilidades públicas19



19.3. Falhas e atrasos no fornecimento de utilidades públicas, em especial,
de energia elétrica, naquilo que exceder os períodos estabelecidos pelo
Item 19.2 acima, desde que não tenham sido causados por ato ou omissão
da CONCESSIONÁRIA ou de seus administradores, empregados,
prepostos, terceirizados ou subcontratados

PODER CONCEDENTE

Item Risco Definição Alocação

20 Condições do licenciamento ambiental

A partir da DATA DE ASSUNÇÃO, não observância, pela CONCESSIONÁRIA,
durante a execução do CONTRATO DE CONCESSÃO, das condições das
licenças ambientais necessárias ao exercício das atividades que são
OBJETO da CONCESSÃO

CONCESSIONÁRIA

21 Custos para atendimento das condições ambientais
Custos necessários para o atendimento das condições ambientais
previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO ou nas licenças ambientais
emitidas e/ou renovadas;

CONCESSIONÁRIA

22 Aumento dos custos socioambientais
Aumento dos custos socioambientais em decorrência de determinações de
órgãos ambientais competentes que não estejam previstas no CONTRATO
DE CONCESSÃO ou nas licenças ambientais emitidas e/ou renovadas

CONCESSIONÁRIA

23 Paralisação por determinação de órgão ambiental

Paralisação do provimento dos ESCOPOS DA CONCESSÃO, incluindo a
realização dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, em decorrência de
determinações de órgãos ambientais competentes que não estejam
previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO ou nas licenças ambientais
emitidas e/ou renovadas

CONCESSIONÁRIA

Riscos Socioambientais



24.1. Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento de passivo
ambiental relacionado à CONCESSÃO, exceto o passivo ambiental que não
pudesse ter sido conhecido por auditoria ambiental prévia à assinatura do
CONTRATO

CONCESSIONÁRIA

24.2. Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento de passivos
ambientais relacionados à CONCESSÃO, incluindo os custos
socioambientais dali decorrentes, desde que não conhecidos,
preexistentes à DATA DE ASSUNÇÃO e identificados pela
CONCESSIONÁRIA em até 12 (doze) meses contados da DATA DE
ASSUNÇÃO

PODER CONCEDENTE

25 Descobertas históricas, arqueológicas ou paleontológicas
Descobertas históricas, arqueológicas ou paleontológicas, incluindo os
custos e atrasos decorrentes, que impeçam ou de qualquer forma
prejudiquem o atendimento dos ESCOPOS DA CONCESSÃO

PODER CONCEDENTE

26 Greves e paralisações
Greves e paralisações de administradores, empregados, prepostos,
terceirizados ou subcontratados da CONCESSIONÁRIA que afetem de
qualquer forma os ESCOPOS DA CONCESSÃO

CONCESSIONÁRIA

Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento de passivo 
ambiental

24



27.1. Manifestações sociais ou públicas que afetem de qualquer forma os
ESCOPOS DA CONCESSÃO por até 5 (cinco) dias, sucessivos ou não, a
cada período de 12 (doze) meses contados da DATA DE ASSUNÇÃO, caso
não caracterizem EVENTOS SEGURÁVEIS; ou até 30 (trinta) dias,
sucessivos ou não, a cada período de 12 (doze) meses contados da DATA
DE ASSUNÇÃO, caso caracterizem EVENTOS SEGURÁVEIS

CONCESSIONÁRIA

27.2. Manifestações sociais ou públicas que afetem de qualquer forma os
ESCOPOS DA CONCESSÃO, naquilo que exceder os períodos
estabelecidos no Item 27.1 acima

PODER CONCEDENTE

28.1. Solução de invasões, reassentamentos, realocações e demais
ocupações regulares ou irregulares de imóveis de posse da
CONCESSIONÁRIA, incluindo os custos e atrasos decorrentes, desde que a
ocupação tenha ocorrido após a DATA DE ASSUNÇÃO, ou, caso a
CONCESSIONÁRIA assuma a posse de novos imóveis em momento
posterior à DATA DE ASSUNÇÃO, caso a ocupação tenha ocorrido após a
assunção da posse da CONCESSIONÁRIA sobre tais novos imóveis

CONCESSIONÁRIA

28.2. Solução de invasões, reassentamentos, realocações e demais
ocupações regulares ou irregulares de imóveis de posse da
CONCESSIONÁRIA, incluindo os custos e atrasos decorrentes, desde que
iniciadas antes da DATA DE ASSUNÇÃO

PODER CONCEDENTE

Item Risco Definição Alocação

27

Invasões, reassentamento, realocações e demais ocupações

Manifestações sociais ou públicas

28

Riscos Econômico-Financeiros



29 Erro, omissão ou variação de premissa ou de projeção financeira
Erro, omissão e/ou variação de premissa e/ou projeção realizada pela
CONCESSIONÁRIA, inclusive para subsídio de sua PROPOSTA ECONÔMICA 
na LICITAÇÃO

CONCESSIONÁRIA

30 Capacidade financeira

Capacidade financeira ou captação de recursos em quantidade suficiente
para provimento dos SERVIÇOS e ESCOPOS DA CONCESSÃO e realização
dos INVESTIMENTOS, incluindo o aumento do custo de empréstimos e
financiamentos

CONCESSIONÁRIA

31
Planejamento empresarial, financeiro, econômico, tributário e 

contábil

Planejamento empresarial, financeiro, econômico, tributário e contábil da
CONCESSÃO e da CONCESSIONÁRIA, realizado pela CONCESSIONÁRIA
e/ou por subcontratada

CONCESSIONÁRIA

32 Condições de financiamento
Alterações das condições dos financiamentos contratados pela
CONCESSIONÁRIA, incluindo, mas não só, condições de prazo, juros,
garantias e sistema de amortização do financiamento

CONCESSIONÁRIA

33 Contexto macroeconômico
Alteração do cenário macroeconômico ou de aumento de custo de capital,
incluindo a variação das taxas de câmbio e de juros

CONCESSIONÁRIA

34 Discrepância inflacionária
Variação da inflação, em um determinado período, em relação ao
parâmetro utilizado para reajuste dos valores previstos no CONTRATO DE
CONCESSÃO

CONCESSIONÁRIA



35 Recusa de pagamento da tarifa
Recusa de USUÁRIOS em pagar as TARIFAS DE PASSAGEIRO pelos
SERVIÇOS da CONCESSÃO

CONCESSIONÁRIA

36 Atendimento das diretrizes de oferta

Prestação dos SERVIÇOS em conformidade com as diretrizes de oferta
estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE, incluindo, mas não se limitando
ao atendimento integral de itinerários, viagens e horários programados para
as linhas dos SERVIÇOS, bem como as tipologias e características da
FROTA OPERACIONAL e FROTA RESERVA

CONCESSIONÁRIA

37 Disponibilização dos recursos financeiros da Subvenção

Disponibilização dos recursos financeiros da SUBVENÇÃO, incluindo o
atendimento às condições estabelecidas pelos FINANCIADORES DA
SUBVENÇÃO aos financiamentos contratados pelo PODER CONCEDENTE
ou pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA, observada a responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA em cumprir, de acordo com o que lhe for atribuído nos
termos do CONTRATO, com as obrigações necessárias para o atendimento
aos termos e condições fixados pelos FINANCIADORES DA SUBVENÇÃO,
incluindo, mas não se limitando à disponibilização de documentos e
informações, bem como a permissão de acesso aos BENS DA CONCESSÃO
e às suas instalações de representantes e/ou prepostos do PODER
CONCEDENTE e/ou dos FINANCIADORES DA SUBVENÇÃO

PODER CONCEDENTE

38 Condições de financiamento da Subvenção

Alterações das condições dos financiamentos contratados pelo PODER
CONCEDENTE ou pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA, incluindo, mas não só,
condições de prazo, juros, garantias e sistema de amortização do
financiamento

PODER CONCEDENTE



39 Variação de preços de bens e insumos da concessão
Variações nos preços de bens e insumos da CONCESSÃO, exceto se
relacionadas aos bens objeto de SUBVENÇÃO ou ao preço do Diesel S10,
na forma dos itens 41 e 44 abaixo

CONCESSIONÁRIA

40
Ônus financeiro das variações do custo de investimentos 

contemplados pela Subvenção

Capacidade financeira ou captação de recursos em quantidade suficiente
para a execução da parcela dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS
contemplados pela SUBVENÇÃO que exceder os valores que haviam sido
estimados para a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO, resguardado o direito
da CONCESSIONÁRIA à remuneração, na forma do respectivo
COMPONENTE TARIFÁRIO, dos valores comprovadamente excedentes

CONCESSIONÁRIA

41
Ônus econômico das variações do custo de investimentos 

contemplados pela Subvenção

Variações nos custos de aquisição especificamente dos INVESTIMENTOS
OBRIGATÓRIOS para os quais sejam destinados os recursos de
SUBVENÇÃO

PODER CONCEDENTE

42
Aquisição de Material Rodante por determinação do Poder 

Concedente

Custos de aquisição de MATERIAL RODANTE não previsto pelo ANEXO AO
EDITAL 3.04 (Diretrizes e Especificações da Frota), por determinação do
PODER CONCEDENTE

PODER CONCEDENTE

43 Isenções e gratuidades na tarifa
Isenções e gratuidades instituídas com relação à TARIFA DE PASSAGEIRO,
estabelecidas posteriormente à data de apresentação da PROPOSTA
ECONÔMICA na LICITAÇÃO

PODER CONCEDENTE

44.1. Incorporação, no respectivo COMPONENTE de remuneração de
custos variáveis, de 80% (oitenta por cento) da parcela da redução no
preço do Diesel S10 que seja superior ou igual a 10% (dez por cento) do
valor de referência do último REAJUSTE ANUAL, conforme especificado no
ANEXO 2.07 (Modelo de Remuneração)

CONCESSIONÁRIA

Variação de preço do Diesel S1044



44.2. Incorporação, no respectivo COMPONENTE de remuneração de
custos variáveis, de 80% (oitenta por cento) da parcela do aumento no
preço do Diesel S10 que seja superior ou igual a 10% (dez por cento) do
valor de referência do último REAJUSTE ANUAL, conforme especificado no
ANEXO 2.07 (Modelo de Remuneração)

PODER CONCEDENTE

Item Risco Definição Alocação

45 Incompatibilidade do SIM com diretrizes do PDUI
Incompatibilidade do SIM com as diretrizes de planejamento urbano
regional estabelecidas na forma do PDUI, desde que tais diretrizes
relacionem-se especificamente com a execução da CONCESSÃO

PODER CONCEDENTE

46
Interferência ou interface com a concessão do Sistema de Transporte 

Público de Passageiros da Região Metropolitana de Curitiba

Interferências ou interfaces com a concessão da exploração, operação e
manutenção do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região
Metropolitana de Curitiba

PODER CONCEDENTE

47 Obtenção do crédito fiscal previsto pela Lei Federal nº 14.789/2023

Indeferimento da solicitação, ou atraso em sua análise pelo órgão
competente, do crédito fiscal previsto na Lei Federal nº 14.789, de 23 de
dezembro de 2023, ou na legislação que vier a substitui-la, desde que a
CONCESSIONÁRIA tenha empreendido os melhores esforços para a sua
obtenção, na forma da Subcláusula 25.17 do CONTRATO

PODER CONCEDENTE

48.1. Impacto direto e comprovado nas receitas e/ou despesas da
CONCESSIONÁRIA causado por criação, extinção ou alteração de tributos
ou encargos legais, ou de regulação tributária, ou, ainda, superveniência de
jurisprudência tributária vinculante, que tenham natureza direta e
personalíssima, como os incidentes sobre a renda e o lucro

CONCESSIONÁRIA

Riscos Jurídico-Regulatórios

Variação de preço do Diesel S1044



48.2. Impacto direto e comprovado nas receitas e/ou despesas da
CONCESSIONÁRIA causado por criação, modificação ou extinção de
tributos ou encargos legais, ou de sua regulação, ou, ainda, decorrentes de
jurisprudência tributária vinculante estabelecida posteriormente à data de
apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA na LICITAÇÃO, excetuadas as
hipóteses relativas aos tributos que tenham natureza direta e
personalíssima, como os incidentes sobre a renda e o lucro, resguardado o
direito do PODER CONCEDENTE ao reequilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO em caso de aumento de receitas ou redução das despesas da
CONCESSIONÁRIA. Excluem-se desta alocação as alterações legais
decorrentes da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023,
que já tenham sido aprovadas e publicadas até a data de apresentação da
PROPOSTA ECONÔMICA na LICITAÇÃO, desde que o fato gerador, a
alíquota e a base de cálculo do tributo já estejam vigentes, ainda que só
venham a ter eficácia posteriormente

PODER CONCEDENTE

49.1. Caso fortuito ou força maior que possa ser caracterizado como
EVENTO SEGURÁVEL

CONCESSIONÁRIA

49.2. Caso fortuito ou força maior que não possa ser caracterizado como
EVENTO SEGURÁVEL

PODER CONCEDENTE

50.1. Impacto direto e comprovado nas receitas e/ou despesas da
CONCESSIONÁRIA causado por alterações na legislação e/ou de
determinações estatais de caráter geral, em qualquer nível federativo,
caracterizadoras de Fato do Príncipe, promovidas até a data de
apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA na LICITAÇÃO

CONCESSIONÁRIA

Criação, alteração ou extinção de tributos

Caso fortuito e força maior 

48

49



50.2. Impacto direto e comprovado nas receitas e/ou despesas da
CONCESSIONÁRIA causado por alterações na legislação e/ou de
determinações estatais de caráter geral, em qualquer nível federativo,
caracterizadoras de Fato do Príncipe, promovidas após a data de
apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA na LICITAÇÃO, resguardado o
direito do PODER CONCEDENTE ao reequilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO em caso de aumento de receitas ou redução de despesas da
CONCESSIONÁRIA

PODER CONCEDENTE

51.1. Atraso no cumprimento dos prazos e cronogramas previstos neste
CONTRATO, incluindo os prazos relacionados ao PLANO DE TRANSIÇÃO e
ao PLANO DE OPERAÇÃO

CONCESSIONÁRIA

51.2. Atraso no cumprimento dos prazos e cronogramas previstos neste
CONTRATO, incluindo os prazos relacionados ao PLANO DE TRANSIÇÃO e
ao PLANO DE OPERAÇÃO, nos casos em que o PODER CONCEDENTE
houver dado ao atraso por descumprimento de obrigação legal ou
contratual

PODER CONCEDENTE

52 Condições de habilitação
Manutenção das condições de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social,
trabalhista e econômico-financeira exigidas na LICITAÇÃO

CONCESSIONÁRIA

53 Cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias
Descumprimento de obrigações de natureza trabalhista e previdenciária da
CONCESSIONÁRIA em relação a seus administradores, empregados e
prepostos e, subsidiariamente, terceirizados ou subcontratados

CONCESSIONÁRIA

54 Descumprimento de obrigações legais e/ou contratuais
Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, conforme o caso, de suas
obrigações legais e contratuais

PODER CONCEDENTE

51 Atraso no cumprimento de prazos e cronogramas

Fato do príncipe50



55 Contratação ou renovação de garantias e seguros obrigatórios
Contratação ou renovação de garantias ou SEGUROS OBRIGATÓRIOS, pela
CONCESSIONÁRIA, em consideração dos prazos, limites e regras
estabelecidas neste CONTRATO 

CONCESSIONÁRIA

56 Cibersegurança e proteção de dados
Ataques cibernéticos, falhas de segurança ou vazamento de dados
sensíveis de sistemas operacionais da CONCESSIONÁRIA, podendo
comprometer a privacidade dos USUÁRIOS e de terceiros

CONCESSIONÁRIA

57
Responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e 

criminal
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes da operação do SIM após a DATA DE ASSUNÇÃO

CONCESSIONÁRIA

Item Risco Definição Alocação

58 Variação de Receitas Acessórias
Variação das RECEITAS ACESSÓRIAS em relação às projetadas pela
CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE

CONCESSIONÁRIA

Riscos de Exploração de Receitas Acessórias, Alternativas, Complementares ou de Projetos Associados


